

**บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง**  
**ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรรดิษฐ์แอสฟัลท์ (๒๐๑๕) โดย นายวรชัย ศุกกิจเจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย พล.ถ. ๑ - ๐๐๑๓ บ้านปลายนา - บ้านหนองประดู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย พล.ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านปลายนา - บ้านหนองประดู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เนื่องจาก เพิ่มเติมแบบมาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๑๖ แผ่น


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายละเอียดโครงการ จากเดิมจำนวน ๓๕ หน้า เพิ่มเติมแบบมาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๑๖ แผ่น รวมเป็น ๕๑ แผ่น

ข้อ ๓. สาระสำคัญที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง ที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับควบคู่กับสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน




(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง  
(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์.....)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
( นายวรชัย ศุกกิจเจริญ )



(ลงชื่อ) พยาน  
( นางบุศรินทร์ ตันเย็น )



(ลงชื่อ) พยาน  
( นางสาวศรัญญา ชัยรัตน์ )