


# บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง


ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพาเวอร์แพค คอนกรีต จำกัด โดย นายเลกิง ลิมพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และมอบอำนาจให้นางสาวสุรีย์วรรณ สนวนนุวัฒน์ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พ.ถ ๑-๐๐๔๖ บ้านห้วยหยวก - บ้านเขาหนองกบ ต.วังนกแอ่น เชื่อมต่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุมัติให้แก่สัญญาามีสาระสำคัญ ดังนี้


- อนุมัติเพิ่มเติมแบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น
- สาระสำคัญที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับควบคู่กับสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุรีย์วรรณ สนวนนุวัฒน์)  
POWERPAC  
Pro-crete  
Power Pac Concrete Company Limited

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางสาวปัทมา ภูศรีเทศ)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(ณัฐธิญา เทพนามวงศ์)